



CONSELHO GERAL

CALENDÁRIO ELEITORAL

Fases	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Início do Processo			Até dia 2			
Edital	19					
Anúncios para candidatura (a)	19					
Apresentação de candidaturas		18 a	20			
Divulgação aos Conselheiros			23			
Apreciação das candidaturas			26 - 29			
Período para recursos			30 a	6		
Admissão definitiva				6 a 11		
Audição dos Candidatos				26 e 27		
Votação final				31		
Homologação					Até 30	
Tomada de posse						4